

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Accordo quadro n.50/2017

Lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento in esercizio dell'attività negli edifici in carico al settore tecnico scuole e strutture sociali

Scuola di Via San Colombano, 8 - Rifacimento delle coperture e riordino locali interni

	Mesi Settimane	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Coperture piane / terrazzi	50 gg																				
Modifica fioriera terrazzo	20 gg																				
Ponteggi di facciata	60 gg																				
Riordino interno ONLUS NAGA	30 gg																				
Copertura a falde	70 gg																				
Completamento QE piano primo	30 gg																				
Riordini interni zona spogliatoi	30 gg																				
Smobilizzo cantiere	7 gg																				
										97 701,46 €				315 402,92 €				534 310,15 €			
																		768 620,29 €			



Via Poliziano n. 8 - 00184 Roma
tel. 06.8957.1487 - fax 06.9021.0816
PEC: sisthemasri@legalmail.it
sisthemasri@libero.it

CCIAA di Roma n. 09243281004
REA: 1150301 - P.IVA: 09243281004
Capitale Sociale interamente
versato € 100.000,00

Il presente cronoprogramma ha validità dalla data attuale salvo ritardi dovuti alle condizioni meteorologiche

FINE LAVORI CONTRATTUALE: 10 Aprile 2019

FINE LAVORI CRONOPROGRAMMA: 10 Maggio 2019

OPERAI PRESENTI IN CANTIERE: Marinelli, Carabella, Vicanò, Camusi